

Tischvorlage Weiterentwicklung der ÖPNV Digitalisierungsoffensive NRW Projekte und Teilprojekte in neuer Sortierung

Priorisierte Teilprojekte sind farblich und mit (TP) markiert, nicht priorisierte Teilprojekte folgen in den Projekten.
Die Nummerierung wurde neu vergeben.

Querschnitts- und VDV-Projekte

(TP) 0.1	Daten-Governance/Festlegung einer einheitlichen Daten-Governance in NRW (TPL: Leiter ZKS) Status: Gutachten beauftragt, Ergebnisse Anfang 2020 erwartet
(TP) 0.2	mobil.nrw App (Vorschlag zur Neuaufnahme) (TPL: Leiter KCM) Status: Start der App im Dezember geplant, Aufbau eines gemeinsamen Projektes
(TP) 0.3	Koordination der Entwicklung von On Demand (Ride-Pooling) Verkehren (Vorschlag zur Neuaufnahme) (TPL: Leiter KCD) Status: Planung des Teil-Projekts mit den Beteiligten notwendig
(TP) 0.4	Mobilitätsbudget (Vorschlag zur Neuaufnahme) (TPL: Leiter KCM) Status: erste Gespräche KVB und Rheinbahn, Planung des Teil-Projekts mit den Beteiligten notwendig
0.5	Digitale Infrastruktur/Ausbau der digitalen Infrastruktur, um alle Nutzer in NRW diskriminierungsfrei teilnehmen zu lassen (TPL: Leiter KCD) Status: Planung einer Akteurs-Konferenz mit DB, MWIDE, Mobilfunkanbietern und Zweckverbänden in 2020
0.6	Start-Up Management (TPL: Leiter KCD) Status: Betreuung aus dem Start-Up-Pitch 2019 und Vorbereitung des nächsten S.U.P.

Weiterentwicklung Projekt 1 - EFM-Techn. (Projektleitung: Leiter KCD)

(TP) 1.1	Aufbau eines CIBO-Systems (inkl. Anbindung eTarif-Datenbank) in NRW Status: Vergabe erfolgt, Umsetzungsplanung läuft an
(TP) 1.2	IPSI NRW/Anbindung von IPSI an alle ÖPNV-Apps in NRW Status: Umsetzung im VRS abgeschlossen, in den anderen Regionen in Planung
(TP) 1.3	Weiterführung eines NRW-weiten ID-basierten Ticket-Systems (Follow Up ETC-Pilot) Status: Förderantrag zur Weiterführung in Vorbereitung
1.4	BONNsmart (ID-Ticket mit Kredit- & EC-Karten) Status: Förderantrag gestellt
1.5	EFM Betriebsleistung für kleinere und mittlere Verkehrsunternehmen und Projektunterstützung Status: erste Gespräche aufgenommen
1.6	Weiterentwicklung des VDV-Barcodes – Steigerung der Sicherheit Status: VDV-Standard wurde im Rahmen des Projektes entwickelt, Umsetzung noch zu beschließen, zurzeit laufen Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen

Weiterentwicklung Projekt 2 - eTarif (Projektleitung: Leiter KCM)

(TP) 2.1	Entwicklung eines landesweiten eTarifs in NRW Status: Vorbereitung einer Beschlusslage, Abstimmung mit den Tarif-Verbänden läuft
(TP) 2.2	Standard PKM Status: Herbst 2019 - Schulungen für die VU(DL) in NRW, Förderbescheid für die NRW Koordination überreicht
2.3a	nextTicket 2.0 Status: in der Planungsphase als Nachfolge des nextTicket 1.0
2.3b	VRS eTarif Pilot Status: in der Umsetzung, wurde verlängert
2.3c	Big Bird Westfalen Status: Betriebsaufnahme 1. Quartal 2020
2.4	Aufbau eines landesweiten Tarifmodells zur Simulation aller Tarife in NRW Status: Zur Zeit Zielschärfung

Weiterentwicklung Projekt 3 - Information und Datenqualität (Projektleitung: Leiter ZKS)

(TP) 3.1	Multimodale Auskunft NRW – Multimodale Drehscheibe NRW Status: Konsolidierung der Inhalte abgeschlossen, Förderantrag in Abstimmung
(TP) 3.2	Open Data Portal Status: Umsetzung Ende 2019
3.3	Entwicklung eines Qualitätsmanagementsystems Status: Noch in der Vorplanungsphase
3.4	mobil.nrw barrierefrei - Entwicklung eines Zertifikates für barrierefreie Apps Status: Noch in der Vorplanungsphase
3.5	mobil.nrw Alexa - Pilot Sprachassistenten-Systeme (Amazon Alexa Skill) Status: Teil-Projekt noch in der Vorplanungsphase
3.6	mobil.nrw P&R - Ausbau der Digitalisierung P&R in NRW Status: Noch in der Vorplanungsphase



ÖPNV
Digitalisierungsoffensive
Nordrhein-Westfalen



Tischvorlage:

Weiterentwicklung Digitalisierungsoffensive

Sitzung der Strategieguppe 25.11.2019